

Согласовано

Руководитель РКЦ Иркутской области

_____ О.Г. Кондратьева
« _____ » _____ 2021 г.

Утверждаю

Заместитель Председателя Правительства
Иркутской области, председатель
организационного комитета по
подготовке и проведению регионального
чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Иркутской области

_____ В.Ф. Вобликова
« _____ » _____ 2021 г.

Дорожная карта
подготовки и проведения VII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Иркутской области (2022 год)

№	Мероприятия	Дата исполнения	Ответственные (от РКЦ и СЦК)
1.	Утверждение перечня компетенций	До 29 октября 2021	Кондратьева О.Г.
2.	Утверждение плана-графика обучения региональных экспертов	До 5 ноября 2021	Афанасьева А.А. Перестюк С.Д.
3.	Утверждение перечня СЦК	До 29 октября 2021	Кондратьева О.Г., руководитель РКЦ Председатель Совета директоров ПОО
4.	Формирование и утверждение списка главных региональных экспертов	До 5 ноября 2021	Кондратьева О.Г.
5.	Разработка Регламента РЧ	До 5 ноября 2021	Перестюк С.Д.
6.	Утверждение Регламента РЧ	До 15 ноября 2021	Кондратьева О.Г.

7.	Утверждение главных региональных экспертов по компетенциям	До 5 ноября 2021	Кондратьева О.Г.
8.	Организация обучения региональных экспертов по компетенции: - разработка сметы стажировок; - разработка программы стажировок; - рассылка информационных писем в ПОО по стажировке экспертов; - проведение стажировок	До 5 ноября 2021	Афанасьева А.А. Перестюк С.Д. Сазонова М.А.
9.	Проведение рабочего совещания с главными региональными экспертами	11 ноября 2021 11 декабря 2021 3 февраля 2022	Афанасьева А.А. Перестюк С.Д.
10.	Проведение стажировок и обучение экспертов по стандартам WSR в СЦК	Ноябрь-декабрь 2021 Январь 2021	Перестюк С.Д. Сазонова М.А. Руководители СЦК
11.	Проведение отборочных соревнований по компетенциям	Декабрь 2021	СЦК
12.	Составление примерного списка участников и экспертов чемпионата	До 21 января 2021	Перестюк С.Д.
13.	Подготовка и утверждение Паспорта РЧ	До 13 декабря 2021	Кондратьева О.Г.
14.	Внесение паспорта РЧ в систему eSim и предоставление его в Союз	До 14 декабря 2021	Перестюк С.Д.
15.	Определение основной и дополнительных площадок проведения РЧ	До 14 декабря 2021	Кондратьева О.Г. Руководители СЦК
16.	Разработка медиа плана РЧ	До 14 января 2022	Измайлова
17.	Разработка методического обеспечения РЧ: конкурсные задания; критерии оценки; инфраструктурный лист, план застройки, инструкции по охране труда; план проведения чемпионата	До 14 января 2022	СЦК
18.	Согласование с главными национальными экспертами пакетов конкурсной документации по компетенциям	До 18 января 2022	Руководители СЦК
19.	Формирование списков участников для участия в РЧ по выбранным компетенциям	До 15 января 2022	СЦК Перестюк С.Д. Сазонова М.А.
20.	Формирование бюджета РЧ	До 18 января 2022	Кондратьева О.Г. Афанасьева А.А.

			Руководители СЦК
21.	Обновление (разработка) Положения об СЦК	До 18 января 2022	Руководители СЦК
22.	Формирование списков экспертов для участия в РЧ по выбранным компетенциям	До 20 января 2021	СЦК Перестюк С.Д. Сазонова М.А..
23.	Обновление информации (создание вкладки) на сайте СЦК	До 12 января 2022	Руководители СЦК
24.	Размещение пакетов конкурсной документации по компетенциям на сайтах РКЦ и СЦК	До 20 января 2022	Перестюк С.Д. Сазонова М.А. СЦК
25.	Размещение информации Facebook (по странице ПОО или в группе РКЦ)	Еженедельно	Руководители СЦК
26.	Согласование планов застройки с Сибэкспоцентром	Январь-февраль 2022	Кондратьева О.Г.
27.	Получение консультационных услуг сертифицированных экспертов	Ноябрь, декабрь 2021 Январь 2022	Перестюк С.Д.
28.	Сбор фото экспертов и участников чемпионата	До 30 января 2022	СЦК
29.	Разработка и утверждение эскиза оформления РЧ, медалей, дипломов и сертификатов конкурсанта и эксперта	До 30 января 2022	Перестюк С.Д.
30.	Разработка, организация и согласование конгрессной части (Деловой программы) РЧ	До 20 января 2022	Кондратьева О.Г. Афанасьева А.А. Томсон И.А.
31.	Утверждение программы РЧ, включающей конкурсные мероприятия, мероприятия Деловой программы, программы церемонии открытия и закрытия, мероприятия культурной программы, организационные аспекты	До 30 января 2022	Кондратьева О.Г.
32.	Информирование организаций, экспертов, работодателей, спикеров и участников Деловой программы, а также других заинтересованных сторон	До 30 января 2022	Афанасьева А.А. Томсон И.А.
33.	Квотирование рабочих мест и регистрация конкурсантов РЧ по выбранным компетенциям	До 1 февраля 2022	Перестюк С.Д. Елисеева В.А.

34.	Организация профориентационной работы (школьники, родители)	До 1 февраля 2022	Измайлова Т.В.
35.	Создание волонтерского штаба РЧ	До 1 февраля 2022	Медведева О.В.
36.	Внесение участников и экспертов РЧ в систему CIS	До 1 февраля 2022	Елисева В.А.
37.	Разработка проекта программы РЧ (конкурсные мероприятия)	До 1 февраля 2022	Бондаренко О.А.
38.	Разработка проекта программы церемонии открытия и закрытия, мероприятия культурной программы	До 7 февраля 2022	Афанасьева А.А. Бондаренко О.А.
39.	Внесение результатов РЧ по компетенциям в систему CIS	14-18 февраля 2022	Перестюк С.Д. Главные эксперты
40.	Формирование региональной сборной для участия в чемпионатах различного уровня по стандартам WorldSkills по выбранным компетенциям	До 1 марта 2022	Афанасьева А.А. Перестюк С.Д.
41.	Подведение итогов проведения РЧ	До 1 марта 2022	Кондратьева О.Г. Афанасьева А.А. Перестюк С.Д.
42.	Освещение в СМИ информации о подготовке и проведении РЧ	В период с 01.10.2021 по 15.03.2022	Пресс секретарь РИКП